

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 日工
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区平安町 1 - 3 9 - 5 サンレジデンス 3 0 4 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 号戸部地区歩道整備他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市西区中央 2 丁目地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】 本工事については、下記の工種について変更するものとする。 舗装工 1 式 区画線工 1 式 雑工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 1 , 5 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	9 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 4 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 ・現地精査の結果、切削オーバーレイ工を数量精査 (増) する。 2. 区画線工 ・現地精査の結果、区画線工を数量精査 (減) する。 3. 雑工 ・現地調査の結果、乗入れ部分の勾配を確保するため電線共同溝蓋嵩下げを追加する。 4. 仮設工 ・現地精査の結果、交通管理工を数量精査 (増) する。