

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 1 6 - 1 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 号横浜駅前共同溝補修工事
工 事 場 所	自）神奈川県横浜市神奈川区金港町地先 至）神奈川県横浜市西区高島地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 共同溝補修工 一式 仮設工 一式
工 期 （自）	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 6 8 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 8 , 6 8 6 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 共同溝補修工 ・現地精査の結果、付属物補修工を数量精査（増）、本体補修工及び運搬処理工を数量精査（減）し、小運搬工を追加する。 2. 仮設工 ・現地調査の結果、足場工及び電源盛替復旧工を追加し、交通管理工を数量精査（減）する。 3. 工期 ・上記内容の変更により令和7年1月24日までとする。