

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区下宮比町 2 - 1 第一勧銀稲垣ビル 5 F
工 事 の 名 称	R 5 神奈川出張所管内外舗装修繕工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市神奈川区子安通二丁目地先ほか 8 地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 舗装工 1式 区画線工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 9 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 , 5 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 0 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 ・国道 1 号相鉄橋において、関係機関との調整の結果、切削オーバーレイ工を増工する。 2. 区画線工 ・現地調査の結果、施工箇所の追加に伴い、区画線工等を増工する。