

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	奈良建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	横浜市港北区新横浜 1 - 1 3 - 3
工 事 の 名 称	R 6 横環南栄 I C ・ J C T 下部他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市栄区田谷町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 1. R C 橋脚工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 5 , 0 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 4 , 8 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. R C 橋脚工 ・工事内容の変更により、剥落対策工、橋梁足場工、昇降用設備工を削除する。