

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	R5・R6高崎出張所管内河川管理施設等維持監理業務日本工営・プライムプラン設計共同体
契約業者の住所	(代表)埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R5・R6高崎出張所管内河川管理施設等維持監理業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、高崎出張所管内の河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、河川空間や堤防等河川管理施設、河道の変状等を巡視・点検等を実施するとともにその結果から状態評価と対策立案を行い、横断的調整を通じて業務の効率的かつ効果的な実施を目的とする業務である。業務の履行にあたり、監理業務の内容(藤武橋試験観測立案、渇水体制に伴うUAV巡視等)に変更が生じたため、増工するものである。
履行期間(自)	令和5年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	139,194,000 円(税込み)
変更金額	9,537,000 円(税込み)
変更後の契約金額	148,731,000 円(税込み)
変更理由	情報供用システム(受発注者間の書類交換機能)を活用するため、使用料等を追加したこと、河川調整会議の開催減に伴う参加回数の変更及び監理業務における河川レポートの作成、藤武橋試験観測立案、R7出水期前点検の実施及び渇水体制下でのUAV巡視を追加したもの。