

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R5烏川・神流川河道整備効果検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 河川の整備メニューに関する検討 2. 河川計画関連資料作成
履行期間(自)	令和6年3月30日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	34,111,000 円(税込み)
変更金額	9,075,000 円(税込み)
変更後の契約金額	43,186,000 円(税込み)
変更理由	1. 河川の整備メニューに関する検討 今後の河川改修等による効果をアウトカム指標として、氾濫計算モデルの構築、浸水解析、流域資産の整理を行い、リスク評価を追加する。 2. 河川計画関連資料作成 国土強靱化次期中長期計画の検討に用いるため、現行、及び、気候変動後の河川整備計画案等のアウトカム指標を算出し、国土強靱化フォローアップを実施する。