

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月11日
契約業者	株式会社 総合技術コンサルタント 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R5前橋笠懸道路他設計業務
業務場所	群馬県前橋市から群馬県伊勢崎市まで
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・関係機関協議資料作成(前橋笠懸道路) 1式・BIM/CIM 1式
履行期間(自)	令和6年3月19日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	68,497,000 円(税込み)
変更金額	2,739,000 円(税込み)
変更後の契約金額	71,236,000 円(税込み)
変更理由	現地条件の精査検討の結果、関係機関協議資料作成(前橋笠懸道路)の設計内容の追加による変更(増)を行い、BIM/CIMに関する費用の計上を行う。