

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月11日
契約業者名	株式会社建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋二丁目23番2号
業務の名称	R6・R7久慈川・那珂川等水質測定業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	水質調査 1式 水質事故訓練 1式 水生生物調査 1式 分析費 1式 情報共有システム 1式
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	63,217,000円 (税込み)
変更金額	+594,000円 (税込み)
変更後の契約金額	63,811,000円 (税込み)
変更理由	1. 定期水質分析(分析費) 栃木県水質測定計画に整合した数量に変更(増)する。 2. ダイオキシン類等調査(採水・採泥) ダイオキシン類等調査(採水・採泥)の実施時期の変更及び実施地点の変更が生じたため、変更する。 3. アオコ調査(採水・分析費) 桜川において、アオコの発生状況の詳細調査が必要となったため、水質調査を変更(増)する。 4. 緊急時水質調査 令和6年度にて水質分析を伴う水質事故が発生しなかったため、令和6年度の緊急時水質調査を変更(減)する。 5. 水質事故訓練 参加者増に伴う作業増加により変更(増)を行う。 6. 水生生物調査(調査・現地踏査) 水生生物調査の実施数量に変更が生じたため、変更(減)する。 7. 情報共有システム使用料 令和5年度以降、原則として全ての業務で情報共有システムの活用を図ることとなったため増工する。