

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 久慈川緊急治水対策施工体制調査業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業 種 区 分	土木設計コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムの活用 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	36, 377, 000円(税込)
変 更 金 額	+88, 000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	36, 465, 000円(税込)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 本業務は、情報共有システム活用の対象業務であるため、追加する。 (増)