

(第 1 回 、 最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月13日
契 約 業 者 名	日本工営（株）
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 5 久慈川河道掘削評価検討業務
業 務 場 所	久慈川水系
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	(1) 河道掘削等による河道への影響評価・整備方針の検討（増） (2) 整備による流況変化等の把握（新規追加） (3) 掘削工事発注用図書の作成（増）
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年6月11日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,997,000円(税込)
変 更 金 額	+11,352,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,349,000円(税込)
変 更 理 由	1. 業務内容 (1) 河道掘削等による河道への影響評価・整備方針の検討（増） プロジェクト実施箇所の築堤・掘削箇所等の変更に伴い、検討箇所並びに項目を追加する。 (2) 整備による流況変化等の把握（新規追加） 関係機関調整において、河道掘削による流況の変化状況の提示が必要となったことから、本業務に追加する。 (3) 掘削工事発注用図書の作成（増） 掘削工事用発注図書の作成箇所・区間を変更する。

※（第〇回、最終）は、途中変更契約の場合には「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。