

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月13日
契約業者名	磯部建設（株）
契約業者の住所	栃木県日光市今市 1 5 2 5 番地
工事の名称	R 6 野門沢砂防堰堤改築工事
工事場所	栃木県日光市野門地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工期を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。
工期（自）	令和6年9月3日
工期（至）	令和7年5月30日
変更前の契約金額 （税込）	¥188,650,000
変更金額 （税込）	—
変更後の契約金額 （税込）	¥188,650,000
変更理由	地質状況を確認するために工事を一部一時中止していたため、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。