

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月19日
契約業者名	磯部建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市今市 1 5 2 5 番地
工事の名称	R 5 針貝第 2 床固改築工事
工事場所	栃木県日光市町谷地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 砂防土工の変更 (追加) 2. 床固め工の変更 (追加) 3. 構造物撤去工の数量変更 (増) 4. 共通仮設費の追加 (増)
工期 (自)	令和6年8月20日
工期 (至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額 (税込)	¥150, 590, 000
変更金額 (税込)	¥16, 940, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥167, 530, 000
変更理由	1. 砂防土工：現地精査した結果、盛土工を追加する。 2. 床固め工：現地精査した結果、多自然型護岸工を追加する。 3. 構造物撤去工：現地精査した結果、増工する。 4. 共通仮設費：受注者との協議の結果、準備費、技術管理費、営繕費を追加する。