

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	株式会社東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚1-15-6
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 多摩川上流部水質測定業務
業 務 場 所	京浜河川事務所管内多摩川水系上流部（多摩川原橋から上流）直轄管理区間
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	定期水質調査 1式 ダイオキシソ類調査 1式 地下水調査 1式 大気調査 1式 水環境全国一斉調査 1式 分析費 1式 大気分析費 1式 情報共有システム 1式
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月1日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	37,752,000円（税込み）
変 更 金 額	+286,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	38,038,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 定期水質調査 調査実施日に流況により流量観測を実施できなかった地点について変更（減）を行う。 2. ダイオキシソ類等調査（採水・採泥） 令和5年6月の「河川、湖沼におけるダイオキシソ類常時監視マニュアル（案）」の改定により調査地点の見直しを行ったことによる変更（減）を行う。 3. 熊川ダイオキシソ類等調査 熊川におけるモニタリング調査について、熊川ダイオキシソ類調査及び大気調査について変更（増）、地下水調査について変更（減）を行う。 4. 水環境全国一斉調査 令和6年の「身近な水環境の全国一斉調査」参加のため、採水・分析を増工する。 5. 情報共有システムの活用 令和5年度以降、原則として全ての業務で情報共有システムの活用を図ることとなったため、増工する。