

[標準様式例 7-2]

(第1回変更、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	株式会社アイ・ディー・エー
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R6日光砂防事務所積算技術業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事積算、現地調査の回数の数量変更
履 行 期 間 (自)	令和6年11月30日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,238,000円 (税込み)
変 更 金 額	+6,968,500円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,206,500円 (税込み)
変 更 理 由	1. 積算技術 工事積算において、作業区分の変更を行ったため増工する。 2. 直接経費 情報共有システムの使用に伴い、情報共有システムの使用料(令和6年12月～令和7年3月分)を追加する。 3. 履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。