

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月26日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6利根川ダム管内放流警報表示設備設計業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	(1)放流警報表示設備更新設計の変更(増) (2)放流警報表示設備新設設計の変更(増)
履行期間(自)	令和6年7月3日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	16,742,000 円(税込み)
変更金額	4,598,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,340,000 円(税込み)
変更理由	1. 変更内容 (1)放流警報表示設備更新設計の変更(増) 月夜野、羽場、湯宿表示板から最寄りの放流警報局までの通信経路、共架柱の調査及び、共架申請書の作成を追加する。 設備構成は、各箇所、簡易表示板2面構成とする。 (2)放流警報表示設備新設設計の変更(増) 中之条町民運動場の表示板について、表示板設置箇所は既設警報局支柱に2面設置とする。 中之条町民運動場入口のうち既設警報局から遠い入り口については、将来設置予定個所として場所選定及び経路の確認までを行う。 2. 履行期間 上記追加に伴い、当初履行期間を63日延伸し、令和6年7月3日から令和7年1月31日までとする。