

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R5藤原ダム遠隔操作対策検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、藤原ダムにおいてダム管理支所職員等が参集できない事象などが発生した時に、事務所からの遠隔操作により放流開始する場合の問題点の抽出を広く行う。また、その内河川利用者の安全確保のための下流の巡視について対策方法の検討を行う。 情報公開請求に備え公開用成果品の作成を追加
履行期間(自)	令和6年11月19日
履行期間(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	17,996,000 円(税込み)
変更金額	341,000 円(税込み)
変更後の契約金額	18,337,000 円(税込み)
変更理由	・情報公開請求に備え公開用成果品の作成追加のため