

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目 4 番地
業 務 の 名 称	R 6 交通拠点等の機能強化検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	○工期 令和 7 年 3 月 3 1 日までの履行期限を令和 7 年 6 月 3 0 日までに変更する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和6年8月2日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年6月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	24,970,000 円（税込）
変 更 金 額	0 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	24,970,000 円（税込）
変 更 理 由	・ 有識者等との調整により、本業務に係る検討会を令和 7 年 4 月以降に開催予定としていることから、検討会での意見のとりまとめに時間を要するため、履行期間を令和 7 年 6 月 3 0 日まで延伸するものとする。