

(第3回)最終)

## 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和6年6月20日   |
| 契約業者名    | 株式会社沼田工務店   |
| 契約業者の住所  | 茨城県銚田市札146番地の1  |
| 工事の名称    | R5・6麻生出張所管内下流河川維持工事(第3回変更)  |
| 工事場所     | 麻生出張所管内(下流)   |
| 工事種別     | 一般土木  |
| 工事概要     | <p>【令和6年度】</p> <p>除草工 堤防除草工 除草 法勾配1:1.9以上 ハトカイト式除草 843,000m<sup>2</sup><br/>         除草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草 157,000m<sup>2</sup></p> <p>堤防養生工 芝養生工 施肥 化学肥料(8-8-8) 肥料使用量 300kg/万m<sup>2</sup> 5,000m<sup>2</sup><br/>         抜根 抜根+集草 7,600m<sup>2</sup></p> <p>芝刈集草 法勾配1:1.9以上 ハトカイト式除草・集草 5,000m<sup>2</sup><br/>         芝刈集草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草、人力集草 100m<sup>2</sup></p> <p>清掃工 塵芥処理工 散在塵芥処理 10,000m<sup>2</sup><br/>         堆積塵芥収集(機械処理) 機械 コンクリート等重量物 50m<sup>3</sup><br/>         堆積塵芥収集(人力処理) 人力 コンクリート等重量物 10m<sup>3</sup></p> <p>堤脚水路清掃工 堆積土砂撤去 500m<sup>3</sup></p> <p>維持補修工 水質事故対応 水質事故対応 1式<br/>         維持補修工 維持補修工 1式</p> <p>業務委託料 1式</p> <p>上記について、インフレスライドにより請負代金額の見直しを行った。</p> |
| 工期(自)    | 令和5年4月1日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 94,325,000円(税込み)  |
| 変更金額     | + 1,771,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 96,096,000円(税込み)  |
| 変更理由     | 工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(インフレスライド)  |

**(第4回) 契約変更の内容**

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和6年11月28日  |
| 契約業者名    | 株式会社沼田工務店   |
| 契約業者の住所  | 茨城県鉾田市札146番地の1  |
| 工事の名称    | R5・6土浦出張所中岸河川維持工事(第4回変更)  |
| 工事場所     | 麻生出張所管内(下流)   |
| 工事種別     | 維持修繕工事  |
| 工事概要     | <ul style="list-style-type: none"><li>・数量精査に伴う除草工の増</li><li>・数量精査に伴う堤防養生工の増</li><li>・処分工の追加</li><li>・施工状況モニタリング調査等追加に伴う共通仮設費の増</li></ul>                                |
| 工期(自)    | 令和5年4月1日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 96,096,000円(税込み)  |
| 変更金額     | + 110,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 96,206,000円(税込み)  |
| 変更理由     | <ul style="list-style-type: none"><li>・数量精査により、除草の見直しが必要となったため</li><li>・数量精査により、堤防養生の見直しが必要となったため</li><li>・処分工の実施が必要となったため</li><li>・施工状況モニタリング調査等の追加が必要となったため</li></ul> |

(第5回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和7年2月13日   |
| 契約業者名    | 株式会社沼田工務店   |
| 契約業者の住所  | 茨城県鉾田市札146番地の1  |
| 工事の名称    | R5・6土浦出張所中岸河川維持工事(第5回変更)  |
| 工事場所     | 麻生出張所管内(下流)   |
| 工事種別     | 維持修繕工事  |
| 工事概要     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・数量精査に伴う清掃工の減</li> <li>・数量精査に伴う維持補修工の増</li> <li>・数量精査に伴う処分工の増</li> <li>・数量精査に伴う共通仮設費の増</li> <li>・数量精査に伴う業務委託料の増</li> </ul>   |
| 工期(自)    | 令和5年4月1日  |
| 工期(至)    | 令和7年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 96,206,000円(税込み)  |
| 変更金額     | + 1,045,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 97,251,000円(税込み)  |
| 変更理由     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・数量精査により、清掃工の見直しが必要となったため</li> <li>・数量精査により、維持補修工の見直しが必要となったため</li> <li>・数量精査により、処分工の見直しが必要となったため</li> <li>・数量精査により、共通仮設費の見直しが必要となったため</li> <li>・数量精査により、業務委託料の見直しが必要となったため</li> </ul> |