

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月5日
契約業者名	(株)茂木工務店
契約業者の住所	茨城県潮来市66番地の3
工事の名称	R5・6波崎出張所管内下流河川維持工事
工事場所	波崎出張所管内(上流)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・堤防除草工の数量精査(減) ・廃船処理工の追加(増) ・処分工の追加(増)
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	96,855,000円(税込み)
変更金額	+ 4,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	101,365,000円(税込み)
変更理由	・堤防除草工 現地調査の結果、堤防除草工について数量精査(減)する。 ・廃船処理工 波崎出張所管内(上流)における不法係留船について、本工事にて処分することとなったため、廃船処理工を増工する。 ・処分工 維持工事にて処分することとなった廃船、枝葉等について、本工事にて処分することとなったため、処分工を増工する。

(第4回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月26日
契約業者名	(株)茂木工務店
契約業者の住所	茨城県潮来市66番地の3
工事の名称	R5・6波崎出張所管内下流河川維持工事
工事場所	波崎出張所管内(上流)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・堤防除草工の数量精査(減) ・廃船処理工の追加(増) ・処分工の追加(増)
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	101,365,000円(税込み)
変更金額	+ 1,540,000円(税込み)
変更後の契約金額	102,905,000円(税込み)
変更理由	・堤防除草工 現地調査の結果、堤防除草工について数量精査(減)する。 ・清掃工 現地調査の結果、清掃工について数量精査(減)する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査する。 ・廃船処理工 現地調査の結果、廃船処理工について数量精査する。 ・処分工 現地調査の結果、処分工について数量精査する。 ・状況把握業務 調査の結果、状況把握業務について数量精査(減)する。