

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353番地の1
工事の名称	R5・6銚田出張所管内右岸河川維持工事
工事場所	銚田出張所管内(右岸)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・堤防除草工の数量精査(減) ・堤防養生工の数量精査(減) ・清掃工の数量精査(減) ・維持補修工の数量精査(増) ・廃船処理工の追加(増) ・処分工の追加(増)
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	105,710,000円(税込み)
変更金額	+
変更後の契約金額	105,710,000円(税込み)
変更理由	・堤防除草工 現地調査の結果、堤防除草工について数量精査(減)する。 ・堤防養生工 現地調査の結果、堤防養生工について数量精査(減)する。 ・清掃工 現地調査の結果、清掃工について数量精査(減)する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査(増)する。 ・廃船処理工 波崎出張所管内における不法係留船について、本工事にて処分することとなったため、廃船処理工を増工する。 ・処分工 維持工事にて処分することとなった配線、枝葉等について、本工事にて処分することとなったため、処分工を増工する。

(第4回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者名	高橋建設(株)
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353番地の1
工事の名称	R5・6銚田出張所管内右岸河川維持工事
工事場所	銚田出張所管内(右岸)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・清掃工の数量精査(減) ・維持補修工の数量精査(増) ・処分工の追加(増) ・状況把握業務の数量精査(減)
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	105,710,000円(税込み)
変更金額	+ 660,000円(税込み)
変更後の契約金額	106,370,000円(税込み)
変更理由	・清掃工 現地調査の結果、清掃工について数量精査(減)する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査(増)する。 ・処分工 現地調査の結果、処分工について数量精査(増)する。 ・状況把握業務 現地調査の結果、状況把握業務について数量精査(減)する。