

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月28日
契約業者名	株式会社伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷453番地1
工事の名称	R5・6土浦出張所中岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(中岸)
工事種別	一般土木
工事概要	<p>【令和6年度】</p> <p>除草工 堤防除草工 除草 法勾配1:1.9以上 ハンドガイド式除草 740,000m² 除草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草 220,000m² 堤防養生工 芝養生工 施肥 化学肥料(8-8-8) 肥料使用量 300kg/万m² 20,100m²</p> <p> 抜根 抜根+集草 21,800m² 芝刈集草 法勾配1:1.9以上 ハンドガイド式除草・集草 11,700m² 芝刈集草 法勾配1:1.9未満 肩掛式除草、人力集草 3,300m²</p> <p>清掃工 塵芥処理工 散在塵芥処理 10,000m² 堆積塵芥収集(機械処理) 機械 コンクリート等重量物 50m³ 堆積塵芥収集(人力処理) 人力 コンクリート等重量物 10m³</p> <p>堤脚水路清掃工 堆積土砂撤去 500m³ 維持補修工 水質事故対応 水質事故対応 1式 維持補修工 維持補修工 1式 業務委託料 1式</p> <p>上記について、インフレスライドにより請負代金額の見直しを行った。</p>
工期(自)	令和5年5月25日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	109,340,000円(税込み)
変更金額	+ 1,798,500円(税込み)
変更後の契約金額	111,138,500円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(インフレスライド)

(第4回)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月16日
契約業者名	株式会社伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷453番地1
工事の名称	R5・6土浦出張所中岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(中岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査に伴う除草工の増 ・数量精査に伴う堤防養生工の増 ・数量精査に伴う清掃工の減 ・数量精査に伴う維持補修工の増 ・廃船処理工の追加 ・処分工の追加 ・施工状況モニタリング調査等追加に伴う共通仮設費の増
工期(自)	令和5年5月25日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	111,138,500円(税込み)
変更金額	+ 13,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	124,778,500円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査により、除草の見直しが必要となったため ・数量精査により、堤防養生の見直しが必要となったため ・数量精査により、清掃工の見直しが必要となったため ・数量精査により、維持補修工の見直しが必要となったため ・廃船処理工の実施が必要となったため ・処分工の実施が必要となったため ・施工状況モニタリング調査等の追加が必要となったため

(第5回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者名	株式会社伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷453番地1
工事の名称	R5・6土浦出張所中岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(中岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査に伴う除草工の減 ・数量精査に伴う維持補修工の増 ・数量精査に伴う廃船処理工の減 ・数量精査に伴う処分工の減 ・数量精査に伴う状況把握業務の減
工期(自)	令和5年5月25日
工期(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	124,778,500円(税込み)
変更金額	+ 1,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	126,208,500円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査により、除草の見直しが必要となったため ・数量精査により、維持補修工の見直しが必要となったため ・数量精査により、廃船処理工の見直しが必要となったため ・数量精査により、処分工の見直しが必要となったため ・数量精査により、状況把握業務の見直しが必要となったため