

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月15日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353番地の1
工事の名称	R5北浦左岸梶山地先外護岸補強工事
工事場所	茨城県銚田市梶山地先外3箇所
工事種別	一般土木
工事概要	本工事は、茨城県銚田市梶山地先及び二重作地先の北浦左岸において、施設点検・評価の結果、予防保全段階と評価された範囲の矢板護岸前面に袋詰根固めを設置し、護岸の補強を行うものである。また、潮来市潮来地先において階段工を行うものである。
工期(自)	令和6年4月8日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	97,537,000円(税込み)
変更金額	+ 23,947,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,484,000円(税込み)
変更理由	- 河川土工 掘削工の追加により変更が生じたため変更する。 また、上記工種の変更に伴い盛土工、法面整形工を追加する。 - 法覆護岸工 階段工の追加により変更が生じたため変更する。 また、上記工種の変更に伴い作業土工、護岸付属物工、植生工を追加する。 - 付帯道路工 アスファルト舗装工の追加により変更が生じたため変更示する。 また、上記工種の変更に伴いアスファルト舗装工を追加する。 - 構造物撤去工 構造物取壊し工の追加により変更が生じたため変更する。 また、上記工種の変更に伴い運搬処理工を追加する。 - 施工状況モニタリング調査の追加 技術管理課より施工状況モニタリング調査の対象工事との連絡があったため、技術管理費に調査費を追加する。 - 工期 追加工事に伴い工期を、契約の翌日から令和7年2月28日まで延長とする。

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月25日
契約業者名	高橋建設株式会社
契約業者の住所	茨城県行方市繁昌353番地の1
工事の名称	R5北浦左岸梶山地先外護岸補強工事
工事場所	茨城県銚田市梶山地先外3箇所
工事種別	一般土木
工事概要	本工事は、茨城県銚田市梶山地先及び二重作地先の北浦左岸において、施設点検・評価の結果、予防保全段階と評価された範囲の矢板護岸前面に袋詰根固めを設置し、護岸の補強を行うものである。また、潮来市潮来地先において階段工を行うものである。
工期(自)	令和6年4月8日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	121,484,000円(税込み)
変更金額	+ 308,000円(税込み)
変更後の契約金額	121,792,000円(税込み)
変更理由	- 河川土工 掘削工の実施数量について、精算変更する。 - 法覆護岸工 作業土工の実施数量について、精算変更する。 - 付帯道路工 アスファルト舗装工の実施数量について、精算変更する。 - 技術管理費 3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場について、精算変更する。 - 営繕費 快適トイレについて、精算変更する。