

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月27日
契約業者名	株式会社ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R5横瀬水門外ゲート設備更新工事
工事場所	茨城県神栖市横瀬地先外9箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	・開閉装置の能力変更に伴う、製作・撤去・据付工の増 ・扉体及び防護柵の追加施工に伴う、製作・撤去・据付工の増 ・上記追加施工に伴う工期の延長
工期(自)	令和6年3月28日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	137,962,000円(税込み)
変更金額	+ 9,790,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,752,000円(税込み)
変更理由	・詳細設計の結果、水門設備の開閉装置規格に相違があったため。 ・点検の結果、扉体と防護柵に腐食の進行が見られたため。 ・上記追加施工に伴い工期の延長が必要となったため。

(第 回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者名	株式会社ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R5横瀬水門外ゲート設備更新工事
工事場所	茨城県神栖市横瀬地先外9箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	・開閉装置更新に伴い土砂浚渫の必要が生じたため、土砂浚渫作業の追加 ・現場発生品の解体に伴う、開閉機オイル抜取と扉体の水密ゴム撤去作業の追加 ・交通誘導員の数量精査(減) ・諸経費動向調査、施工実態調査対象工事のため技術管理費を追加 ・快適トイレを使用したため、営繕費の追加
工期(自)	令和6年3月28日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	147,752,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	147,785,000円(税込み)
変更理由	・開閉装置据付後の開閉確認をする際に、底部に溜まった土砂を撤去する必要があるため。 ・諸経費動向調査、施工実態調査の対象工事になったため。