

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年3月19日
契約業者名	(株)東京建設コンサルタント東京支店
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業務の名称	R5豊坂樋管撤去設計業務
業務場所	茨城県常総市坂手町及び常総市豊岡町、結城郡八千代町坪井
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 樋管撤去設計において、樋管撤去後の築堤及び護岸設計について精査を行う。(減工) 2. 付替道路概略設計において、比較案のルートについても設計を行う。(増工) 3. 坪井樋管について、構造見直しに伴う修正設計を行う。(増工) 4. BIM/CIM活用について費用を計上する。(増工)
履行期間(自)	令和6年10月19日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前金額	24,992,000 円(税込み)
変更金額	16,907,000 円(税込み)
変更後金額	41,899,000 円(税込み)
変更理由	豊坂樋管(旧)撤去後の築堤及び護岸設計について、数量精査を行った。また、自治体説明のため付替道路概略設計において設計ルート追加により増工した。 坪井樋管の早期改築のため、構造見直しに伴う修正設計を追加した。 豊坂樋管付近においてBIM/CIMの活用を行ったため費用を計上した。 上記理由により、契約変更を行うものである。