

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業務の名称	R 5 北千葉道路（市川・松戸）橋梁詳細設計その 1 業務
業務場所	千葉県松戸市秋山地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・ 解析等調査 一式 ・ 橋梁計画 一式
履行期間（自）	令和6年3月30日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	28,248,000 円（税込み）
変更金額	7,128,000 円（税込み）
変更後の契約金額	35,376,000 円（税込み）
変更理由	1. 解析等調査 地質調査の結果、想定していた土質条件に相違があることが判明し、地盤改良範囲を検討する必要が生じたため、軟弱地盤技術解析を追加する。 2. 橋梁計画 構造精査の結果、橋台張出部について、橋脚の梁と同程度の設計を行う必要が生じたため、橋台張出部設計を追加する。