

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	空間情報サービス株式会社
契約業者の住所	千葉県千葉市中央区中央三丁目 1 0 番 6 号
業務の名称	R 5 北千葉道路（市川・松戸）測量業務
業務場所	自）千葉県市川市堀之内地先至）千葉県市川市大町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・ 基準点測量 一式 ・ 地形測量 一式 ・ 応用測量 一式
履行期間（自）	令和6年3月26日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	17,160,000 円（税込み）
変更金額	1,848,000 円（税込み）
変更後の契約金額	19,008,000 円（税込み）
変更理由	1. 基準点測量 現地踏査の結果、当初想定していた数量より、基準点が必要となったため、基準点測量について変更（増）する。 2. 地形測量 現地調査の結果、設計に必要な資料が不足していたため、現地測量を追加する。 3. 応用測量 地元調整の結果、現地立入りの許可を得るのに時間がかかったため、応用測量について変更（減）する。