

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	基礎地盤コンサルタンツ株式会社 千葉支店
契約業者の住所	千葉県千葉市稲毛区長沼原町 5 1
業務の名称	R 5 北千葉道路（市川・松戸）地質調査業務
業務場所	自）松戸市秋山地先 至）松戸市紙敷地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・ 一般調査 一式
履行期間（自）	令和6年3月28日
履行期間（至）	令和7年3月28日
変更前の契約金額	24,640,000 円（税込み）
変更金額	47,190,000 円（税込み）
変更後の契約金額	71,830,000 円（税込み）
変更理由	1. 一般調査 数量精査及び関係者との調整により、ボーリング延長及び数量の増加が生じた。また、水位計交換作業の追加が生じたため、一般調査について変更（増）する。