

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	日本ロード・メンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	港区芝浦 4 - 1 7 - 4
工 事 の 名 称	R 6 首都国道事務所管内道路排水施設清掃作業
工 事 場 所	自) 東京都葛飾区東金町 8 丁目 至) 千葉県市川市高谷
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 排水施設清掃工 1 式 2. 橋梁清掃工 1 式 3. 雑作業 1 式 4. 交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 排水施設清掃工 現地調査の結果、排水施設清掃工は施工条件が変更となったため、数量精算 (増) を行う。 2. 橋梁清掃工 現地調査の結果、橋梁清掃工は施工条件が変更となったため、数量精算 (増) を行う。 3. 雑作業 現地調査の結果、施工条件が変更となったため、数量精算 (増) を行う。 4. 交通管理工 現地調査の結果、施工条件が変更となったため、数量精算 (増) を行う。