

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月7日
契約業者名	三菱電機システムサービス株式会社 首都圏第3支社
契約業者の住所	東京都品川区南品川2－3－6
工事の名称	R 6 田川水門（仮称）C C T V 装置他設置工事
工事場所	茨城県結城市久保田地先ほか2箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	C C T V 設備工（増工）
工期（自）	令和6年9月9日
工期（至）	令和7年7月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥34,276,000
変更金額 （税込）	¥1,881,000
変更後の契約金額 （税込）	¥36,157,000
変更理由	1. C C T V 設備工 1) 当初設計では、田川上流カメラと操作棟カメラの2台を新設する予定であったが、水門により鬼怒川方面の一部が死角となることが判明したことから、鬼怒川方面を視認可能な下流部階段カメラとして「H D I P カメラ」および「下流部階段カメラ架台」を1台増工する。 2) 操作棟カメラについては「H D I P カメラ」を設置予定であったが、現地調査の結果、視野角が現仕様のカメラでは室内の一部に死角が発生するため、より視野が広角となる「屋内用ドームカメラ」に仕様を変更するものとし、「H D I P カメラ」を1台減工し、「屋内用ドームカメラ」を1台増工する。 3) 下流部階段カメラの増工に伴い、配管・配線工、プルボックス設置工および耐震施工を増工する。 2. 工期 工期は、C C T V 設備工の増工により122日間延長し、令和7年7月31日までとする。