

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　6月18日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町3－21－1
業 務 の 名 称	R5霞ヶ浦水環境改善手法検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムの活用（追加） 2. 霞ヶ浦の現況分析（追加） 3. 費用対効果調査検討（増工） 4. 履行期間（延長）
履 行 期 間（自）	令和　5年　4月28日
履 行 期 間（至）	令和　6年12月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	43,373,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 3,916,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	47,289,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 情報共有システムの活用を追加する。 2. 霞ヶ浦の現況分析 川尻川の流入量、流入水質等について、分布型流出モデルを用いた流出計算及び河川流量の時系列変化とりまとめを追加する。 3. 費用対効果調査検討 霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業について、CVM調査（事前調査）を削除する。 霞ヶ浦水環境事業および霞ヶ浦水辺整備事業について、WEBによるCVM本調査を追加する。 4. 履行期間 CVMアンケート本調査の追加に伴い、履行期間を175日間延長し、12月20日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	中央区日本橋浜町3-21-1
業 務 の 名 称	R5霞ヶ浦水環境改善手法検討業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 利根川水系霞ヶ浦河川整備計画フォローアップ委員会資料作成及び運営補助(増工) 2. 情報共有システム使用料(増工) 3. 履行期間(延長)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	47,289,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,123,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	49,412,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 利根川水系霞ヶ浦河川整備計画フォローアップ委員会資料作成及び運営補助(増工) 利根川水系霞ヶ浦河川整備計画フォローアップ委員会の資料作成、当日の会場運営、記録作成、とりまとめ等の運営補助を追加する。 2. 情報共有システム使用料(増工) 工期延期に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 3. 履行期間(延長) 11月中に開催予定だった事業評価監視委員会の開催が12月23日に決定したことから、履行期間を42日間延長し、1月31日までとする。