

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	三井共同建設コンサルタント (株) 茨城営業所
契 約 業 者 の 住 所	茨城県つくば市竹園 2 - 1 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 霞ヶ浦管内堤防護岸詳細設計業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 堤防護岸予備設計修正 (増工) 2. 護岸詳細設計 (増工)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2 , 4 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 9 1 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 6 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 堤防護岸予備設計修正 関係機関との協議により構造の見直し及び設計対象範囲の修正が生じたため増工する。 2. 護岸詳細設計 関係機関との協議により構造の見直し及び設計対象範囲の修正が生じたため増工する。