

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	R5霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施設監理等検討業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 情報共有システムに係る費用(追加)
履行期間(自)	令和 6年 1月16日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	29,942,000円(税込み)
変更金額	+ 8,206,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,148,000円(税込み)
変更理由	1. 情報共有システムに係る費用(追加) 元特記仕様書第32条5項に基づき情報共有システムに係る費用として登録料及び使用料を追加する。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月28日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	R5霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施設監理等検討業務
業務場所	霞ヶ浦河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 河川現況台帳システムデータ整備の追加(増) 2. 履行期間 延長なし
履行期間(自)	令和 6年 1月16日
履行期間(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	38,148,000円(税込み)
変更金額	+ 242,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,390,000円(税込み)
変更理由	1. 河川現況台帳システムデータ整備の追加(増) 2. 履行期間 履行期間は令和6年1月16日より令和6年12月20日までとする。