

(第2回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月18日
契約業者名	株式会社 茂木工務店
契約業者の住所	茨城県 潮来市辻66番地の3
工事の名称	R6・7波崎出張所管内下流河川維持工事
工事場所	茨城県潮来市神栖地先
工事種別	一般土木
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・堤脚水路の清掃が必要になったことに伴う堆積土砂清掃工の増 ・堤脚水路の清掃により生じた土砂を運搬することに伴う土砂運搬工の増
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	129,140,000円(税込み)
変更金額	+ 17,121,500円(税込み)
変更後の契約金額	146,261,500円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・堤脚水路の清掃が必要になったことに伴う堆積土砂清掃工の増 ・堤脚水路の清掃により生じた土砂を運搬することに伴う土砂運搬工の増

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者名	(株)茂木工務店
契約業者の住所	茨城県潮来市66番地の3
工事の名称	R6・7波崎出張所管内下流河川維持工事
工事場所	波崎出張所管内(下流)
工事種別	河川維持工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・堤防除草工の数量精査(減) ・堤脚水路清掃工の数量精査(減) ・維持補修工の数量精査(増) ・掘削工の数量精査(減) ・廃船処理工の追加(増) ・処分工の追加(増)
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	146,190,000円(税込み)
変更金額	+ 10,560,000円(税込み)
変更後の契約金額	156,750,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・堤防除草工 現地調査の結果、堤防除草工について数量精査(減)する。 ・堤脚水路清掃工 波崎出張所管内における堤脚水路に堆積土砂について、本工事にて処分することとなったため、堤脚水路清掃工を数量精査(減)する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査(減)する。 ・廃船処理工 波崎出張所管内(下流)における不法係留船について、本工事にて処分することとなったため、廃船処理工を増工する。 ・処分工 維持工事にて処分することとなった廃船、枝葉等について、本工事にて処分することとなったため、処分工を増工する。