

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月16日
契約業者名	天海建設株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷市桑山733番地1
工事の名称	R6・7土浦出張所管内右岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(右岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査に伴う除草工の減 ・数量精査に伴う堤防養生工の増 ・数量精査に伴う清掃工の減 ・数量精査に伴う維持補修工の増 ・廃船処理工の追加 ・処分工の追加
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	126,918,000円(税込み)
変更金額	+ 13,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	140,778,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査に伴う除草工の減 ・数量精査に伴う堤防養生工の増 ・数量精査に伴う清掃工の減 ・数量精査に伴う維持補修工の増 ・廃船処理工の追加 ・処分工の追加 ・施工状況モニタリング調査等追加に伴う共通仮設費の増

(第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月27日
契約業者名	天海建設株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷市桑山733番地1
工事の名称	R6・7土浦出張所管内右岸河川維持工事
工事場所	土浦出張所管内(右岸)
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査に伴う除草工の増 ・数量精査に伴う維持補修工の増 ・数量精査に伴う廃船処理工の減 ・数量精査に伴う処分工の増 ・数量精査に伴う状況把握業務の減
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	140,778,000円(税込み)
変更金額	+ 5,280,000円(税込み)
変更後の契約金額	146,058,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・数量精査により、除草の見直しが必要となったため ・数量精査により、維持補修工の見直しが必要となったため ・数量精査により、廃船処理工の見直しが必要となったため ・数量精査により、処分工の見直しが必要となったため ・数量精査により、状況把握業務の見直しが必要となったため