

(第2回) 最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月4日
契約業者名	藤枝建設(株)
契約業者の住所	茨城県鉾田市札670番地4
工事の名称	R6・7鉾田出張所管内左岸河川維持工事
工事場所	鉾田出張所管内(左岸)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・堤防除草工の数量精査(減) ・堤防養生工の数量精査(減) ・清掃工の数量精査(減) ・根固め工の追加(増) ・維持補修工の数量精査(増) ・掘削工の数量精査(減) ・廃船処理工の追加(増) ・処分工の追加(増)
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	120,285,000円(税込み)
変更金額	+ 6,523,000円(税込み)
変更後の契約金額	126,808,000円(税込み)
変更理由	・堤防除草工 現地調査の結果、堤防除草工について数量精査(減)する。 ・堤防養生工 現地調査の結果、堤防養生工について数量精査(減)する。 ・清掃工 現地調査の結果、清掃工について数量精査(減)する。 ・根固め工 本工事にて袋詰根固めの試験施工を施工したため、根固め工を増工する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査(減)する。 ・廃船処理工 鉾田出張所管内(左岸)における不法係留船について、本工事にて処分することとなったため、廃船処理工を増工する。 ・処分工 維持工事にて処分することとなった廃船、枝葉等について、本工事にて処分することとなったため、処分工を増工する。

(第3回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月10日
契約業者名	藤枝建設(株)
契約業者の住所	茨城県鉾田市札670番地4
工事の名称	R6・7鉾田出張所管内左岸河川維持工事
工事場所	鉾田出張所管内(左岸)
工事種別	河川維持工事
工事概要	・清掃工の数量精査(減) ・維持補修工の数量精査(増) ・状況把握業務の数量精査(減)
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	126,808,000円(税込み)
変更金額	+ 242,000円(税込み)
変更後の契約金額	127,050,000円(税込み)
変更理由	・清掃工 現地調査の結果、清掃工について数量精査(減)する。 ・維持補修工 現地調査の結果、維持補修工について数量精査(減)する。 ・状況把握業務 現地調査の結果、状況把握業務について数量精査(減)する。