

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 1日
契約業者名	日産緑化(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台4-4-1
工事の名称	R5昭和施設撤去及び維持管理その1工事
工事場所	東京都立川市・昭島市地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	前払金の特例措置に係る協議
工期(自)	令和 6年 3月13日
工期(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	115,907,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	115,907,000円(税込み)
変更理由	前払金の特例措置に係る協議

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	日産緑化(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台4-4-1
工事の名称	R5昭和施設撤去及び維持管理その1工事
工事場所	東京都立川市・昭島市地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採塔の管理工事を行うものである。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	115,907,000円(税込み)
変更金額	+ 25,553,000円(税込み)
変更後の契約金額	141,460,000円(税込み)
変更理由	1. 修景施設修繕工 現地確認の結果、霧発生装置の改修が必要となったため、修景施設修繕工を新規に追加する。 2. 区画線工 現地確認の結果、駐輪場の拡大が必要となったため、区画線工を新規に追加する。 3. 工期 上記変更により、工期を令和7年3月31日までに変更する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	日産緑化(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田駿河台4-4-1
工事の名称	R5昭和施設撤去及び維持管理その1工事
工事場所	東京都立川市・昭島市地内及び東京都江東区有明地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、施設撤去及び高木伐採塔の管理工事を行うものである。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	141,460,000円(税込み)
変更金額	+ 34,716,000円(税込み)
変更後の契約金額	176,176,000円(税込み)
変更理由	1. 樹木整姿工 現地精査の結果により減工する。 2. 管理工 施工完了に伴い、施工実績に合わせて内容を変更する。 3. 電気設備工 現地検討と営繕工事との調整の結果、内容を変更する。 4. 園路広場整備工 現地検討の結果により増工する。 5. 修景施設整備工 現地検討の結果により増工する。 6. サービス施設整備工 現地検討の結果により増工する。 7. 管理施設整備工 現地検討の結果により増工する。 8. 公園施設等撤去・移設工 現地検討の結果により増工する。 9. 仮設工 現地検討の結果により増工する。 10. その他 現地精査の結果により増工する。 11. 工期 工期については、変更なしとする。