

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目 1 8 3 4 番地 1
工事の名称	R 6 道の駅べに花の郷おけがわ通信設備工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先 道の駅べに花の郷おけがわ 外 2 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	サイネージプレーヤー 1 台 サイネージプレーヤー設置 1 台
工期 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変更前の契約金額	4 7, 7 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 7, 8 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	運用方法が確定したことにより、オフライン映像コンテンツを提供するためサイネージプレーヤーを追加する。

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目1834番地1
工事の名称	R6道の駅べに花の郷おけがわ通信設備工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先 道の駅べに花の郷おけがわ 外2箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1000BASE-Xインターフェース 減1個 メディアコンバータ 増6台 無線LANアクセスシステム 増1台 IP接続箱 増3台 光地中配線 (SM-40C) 減10,000m 光地中配線 (SM-12C) 増11,363m
工期 (自)	令和6年7月31日
工期 (至)	令和7年3月14日
変更前の契約金額	47,850,000円 (税込み)
変更金額	+ 13,640,000円 (税込み)
変更後の契約金額	61,490,000円 (税込み)
変更理由	本工事は概算・概略数量により発注を行ったものであり、現地調査の結果、システム・インテグレーション、CCTV設備工、交通管理工において、数量の変更を行う必要が生じた。