

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業 務 の 名 称	R5大宮国道交通結節点計画検討業務
業 務 場 所	大宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	1. 計画準備 2. 交通結節点における必要機能及び規模の検討 (1) 交通結節点に係るコンセプト・必要機能の検討 (2) 交通結節点に求められる機能の具体化 3. 動線ネットワークの検討 4. アクセスルート等の検討 5. 回遊行動シミュレーションの検討 6. 検討会資料作成・運営 7. 報告書作成
履 行 期 間 (自)	令和6年3月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	41,371,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	41,371,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 交通結節点に係るコンセプト・必要機能の検討におけるパース図作成 交通結節点に係るコンセプト・必要機能の検討において、パース図の作成が必要になったため作成を行う。 2. 検討会資料作成・運営 当初地元検討会を2回実施として見込んでいたが、1回に変更となったため、減額する。