

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契約業者名	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 番地 1
工事の名称	R 5 ・ R 6 浦和出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	浦和出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	支承取替工、ひび割れ補修工、断面修復工、はく落防止工、沓座モルタル補修工、伸縮継手工、高欄補修工、排水管補修工、排水桝補修工、ボルト落下防止キャップ設置工、舗装撤去工、橋面防水工、床版工、支承工、地覆工、嵩上げ工、地覆形成工、伸縮継手工、橋梁用防護柵工、橋梁附属物撤去工、構造物取壊し工、横桁交換工、金属パテ補修工、断面修復工、足場工、応急処理工、仮設工等 一式
工期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 9 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 2 5 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	定期点検及び現地精査の結果、支承取替工、ひび割れ補修工、断面修復工、はく落防止工、沓座モルタル補修工、伸縮継手工、高欄補修工、排水管補修工、排水桝補修工、ボルト落下防止キャップ設置工、舗装撤去工、橋面防水工、床版工、支承工、地覆工、嵩上げ工、地覆形成工、伸縮継手工、橋梁用防護柵工、橋梁附属物撤去工、構造物取壊し工、横桁交換工、金属パテ補修工、断面修復工、足場工、応急処理工、仮設工等を追加及び数量精算する。