

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契約業者名	関東化工建設（株）
契約業者の住所	埼玉県熊谷市銀座四丁目 1 1 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ R 6 大宮出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	大宮出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋面防水工、目地補修工、地覆補修工、当て板溶接工、排水装置補修工、下部工補修工、ボルト交換工、部分塗装工、上部工、歩道取替工、足場工、ひび割れ補修工、断面修復工、表面保護工、舗装打換工、区画線工、応急処理工、仮設工
工期（自）	令和 5 年 1 1 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 7 0, 6 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 1 5, 1 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 8 5, 7 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	定期点検及び現地精査の結果、早急な補修が必要となったため橋面防水工、目地補修工、地覆補修工、当て板溶接工、排水装置補修工、下部工補修工、ボルト交換工、部分塗装工、上部工、歩道取替工、足場工、ひび割れ補修工、断面修復工、表面保護工、舗装打換工、区画線工、応急処理工、仮設工を追加及び数量精算する。