

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契約業者名	関東化工建設（株）
契約業者の住所	埼玉県熊谷市銀座四丁目 1 1 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ R 6 熊谷国道出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	熊谷国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	上部工撤去工、上部工設置工、橋面舗装工、防護柵工、橋座拡幅工、下部工補修調整工、鋼部材補修工、根巻きコンクリート補修工、金属パテ工、部分塗装塗替工、排水管補修工、階段設置工、支柱基礎工、高欄・照明設備設置工、フェンス設置工、防止柵工、足場工等 一式
工期（自）	令和 5 年 1 1 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 6 1, 8 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 1 5, 7 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 7 7, 5 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	定期点検及び現地精査の結果、早急な補修が必要となったため上部工撤去工、上部工設置工、橋面舗装工、防護柵工、橋座拡幅工、下部工補修調整工、鋼部材補修工、根巻きコンクリート補修工、金属パテ工、部分塗装塗替工、排水管補修工、階段設置工、支柱基礎工、高欄・照明設備設置工、フェンス設置工、防止柵工、足場工等を追加及び数量精算する。