

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契約業者名	日本ロード・メンテナンス（株）
契約業者の住所	東京都港区芝浦四丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	R 5 ・ R 6 春日部管内橋梁補修維持工事
工事場所	春日部国道出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	支障物撤去・復旧工、舗装撤去工、舗装打換工、橋面舗装打換工、目地補修工、床板補修工、主桁補修工、地覆補修工、床版端部滞水対策工、再溶接工、金属パテ補修工、排水施設補修工、塗装工、踏み板補修工、アンカー補修工、主桁復旧工、高欄取替工、落下物防止補修工、断面修復工、足場工、応急処理工、仮設工 一式
工期（自）	令和 6 年 2 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	2 6 9, 2 4 7, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 8 0, 8 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 5 0, 0 9 7, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	定期点検及び現地精査の結果、早急な補修が必要となったため支障物撤去・復旧工、舗装撤去工、舗装打換工、橋面舗装打換工、目地補修工、床板補修工、主桁補修工、地覆補修工、床版端部滞水対策工、再溶接工、金属パテ補修工、排水施設補修工、塗装工、踏み板補修工、アンカー補修工、主桁復旧工、高欄取替工、落下物防止補修工、断面修復工、足場工、応急処理工、仮設工を追加及び数量精算する。