

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月13日
契約業者名	株式会社丸電
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋五丁目1834番地1
工事の名称	R5 (仮称) 道の駅おけがわ非常用発電設備設置工事
工事場所	埼玉県桶川市川田谷地先
工事種別	受変電設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	発動発電装置(100KVA) 減1台 発動発電装置(50KVA) 増1台 燃料小出し層(1950L) 減1台 燃料小出し層(950L) 増1台 電源切替盤 増1面 引込開閉器盤 増2面 ローリーアース盤 増1面
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	36,949,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,599,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、電源設備の仕様および数量の変更、電気設備工の数量変更を行う必要が生じた。