

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月5日
契 約 業 者 名	R6 荒川上流管内河川管理施設監理検討業務 東京建設コンサルタント・河川財団・関東建設設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号
業 務 の 名 称	R6 荒川上流管内河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	荒川上流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	堤防点検野スケジュール調整のため増 3次元データを用いた除す範囲の整理追加のため増 河川現況台帳をデジタル化する作業追加のため増
履 行 期 間 (自)	令和6年8月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,058,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,795,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,853,000円 (税込み)
変 更 理 由	法定台帳である河川現況台帳については令和7年度までにデジタル化をする目標で第5次社会資本整備重点計画に位置づけられており、速やかに作業をする必要がある。 本業務目的は、河川の維持管理の適切・適正に遂行するものであるため、本業務に追加するものである。