

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月4日
契 約 業 者 名	R6・R7・R8 荒川上流西浦和管内河川巡視支援業務関東建設・日本総合設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7・R8 荒川上流西浦和管内河川巡視支援業務
業 務 場 所	西浦和出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	巡視走行距離の精算による減
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和9年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	220,000,000円 (税込み)
変 更 金 額	－ 176,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	219,824,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度出来高数量の精算に伴い変更を行うものである。