

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 6 西浦和管内右岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 除草工1式 堤防除草工5,486,200m2 高水敷除草工44,500m2 堤防養生工1式 芝生養生8,700m2 刈草堆肥制作工1式 堆肥制作工69m3 清掃工1式 塵芥処理工24m3 処分工1式 維持修繕工1式 仮設工1式 堆肥品質試験1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 5 , 4 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 3 , 9 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 数量精査による増 2. 堤防養生工 数量精査による減 3. 刈草堆肥制作工 数量精査による増 4. 清掃工 数量精査による減 5. 処分工 数量精査による増 6. 維持修繕工 数量精査による維持修繕工の増 7. 仮設工 数量精査による減 8. 共通仮設費 技術管理費の項目増加による増 9. 業務委託料 数量精査による業務委託料の減 10. その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	関口工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	志木市中宗岡 1 - 3 - 3 4
工 事 の 名 称	R 6 西浦和管内右岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 5 , 4 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更