

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6入間川管内維持工事
工事場所	入間出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 河川土工1式 除草工1式 堤防除草工3,373,100m ² 高水敷除草工94,200m ² 堤防養生工1式 芝生養生247,000m ² 清掃工1式 塵芥処理工17m ³ 処分工1式 維持修繕工1式 植栽維持工1式 仮設工1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	127,270,000円(税込み)
変更金額	+ 31,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	159,170,000円(税込み)
変更理由	1.河川土工 指示による残土処理工の追加 2.除草工 数量精査による増 3.堤防養生工 数量精査による増 4.清掃工 数量精査による塵芥処理工の減 5.処分工 数量精査による廃棄物等処分工の増 6.維持修繕工 数量精査による維持修繕工の増 7.植栽維持工 数量精査による植樹管理の減 8.仮設工 数量精査による減 9.共通仮設費 技術管理費の項目追加による増 10.業務委託料 数量精査による業務委託料の減 11.その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	東松山市松本町2-1-1
工事の名称	R6入間川管内維持工事
工事場所	入間出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	122,650,000円(税込み)
変更金額	+ 4,620,000円(税込み)
変更後の契約金額	127,270,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更