

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	原工業株式会社
契約業者の住所	群馬県館林市足次町1047番地
工事の名称	R6・R7足利管内右岸維持管理工事
工事場所	自) 栃木県足利市野田町地先 至) 群馬県桐生市広沢町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は渡良瀬川右岸25.0km～44.0km(栃木県足利市野田町地先～群馬県桐生市広沢町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8月3月31日
変更前の契約金額	158,070,000 円(税込み)
変更金額	11,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	169,070,000 円(税込み)
変更理由	除草工・・・現地精査の結果、除草面積の相違があったため、減工する。 堤防養生工・・・現地精査の結果、養生面積等に相違があったため、増工する。 管理補助施設設置工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 管理用道路補修工・・・道路占用範囲の区別を明確化させるため、区画線工を追加する。 清掃工・・・実績により、予定よりも処分量が少なかったため、減工する。 維持工・・・階段の補修など河川管理上、必要となった作業等が発生したため、増工する。 根固め工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 技術管理費 1) 受注者との協議の結果、三次元展開図の活用を追加する。 2) 施工状況モニタリング調査の対象となったため、施工状況モニタリング調査費を追加する。 3) 処分するがれきにアスベストが含まれている可能性があり、石綿定性分析を行ったため、建材調査費を追加する。 4) 元特記仕様書第58条に基づき、河川維持監理技術者からの助言費用を追加する。 業務委託料・・・出水や地震がなかったため、状況把握を減工する。 工期・・・元設計どおりとする。