

第 1 回契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月20日
契約業者名	(株) 真進建設
契約業者の住所	栃木県足利市本城 2 丁目 1 8 1 3
工事の名称	R 6 ・ R 7 佐野河川管内左岸維持管理工事
工事場所	栃木県栃木市藤岡町藤岡地先～栃木県佐野市高橋町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	除草工 1 式 堤防除草工 (機械式) 2, 4 7 1 千㎡ 堤防除草工 (大型機械式) 8 1 0 千㎡ 堤防除草工 (肩掛式) 1 4 0 . 8 千㎡ 堤防除草工 (肩掛式飛散防止) 3 5 . 4 千㎡ 堤防養生工 1 式 管理補助施設設置工 1 式 管理用道路補修工 1 式 清掃工 1 式 維持工 1 式 根固め工 1 式 業務委託料 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	1 5 9 , 1 7 0 , 0 0 0 (税込み)
変更金額	+ 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 5 9 , 7 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由 ※ 1	「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更に基づく請負代金額の変更。

標準様式例6-2（工事）

（第2回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月17日
契約業者	株式会社真進建設
契約業者の住所	栃木県足利市本城二丁目1813番地
工事の名称	R6・R7佐野河川管内左岸維持管理工事
工事場所	自) 栃木県栃木市藤岡町藤岡地先 至) 栃木県佐野市高橋町地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は渡良瀬川左岸13.5km～25.0km(栃木県栃木市藤岡町地先～佐野市高橋町地先)及び秋山川0.0km～2.2km(栃木県佐野市船津川町地先～大古屋町地先)の堤防除草工事、維持工事及び洪水、地震時の状況把握業務を行うものである。
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	159,731,000 円(税込み)
変更金額	27,060,000 円(税込み)
変更後の契約金額	186,791,000 円(税込み)
変更理由	除草工・・・現地精査の結果、除草面積に相違があったため、増工する。 堤防養生工・・・現地精査の結果、養生面積等に相違があったため、減工する。 管理補助施設設置工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 管理用道路補修工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 清掃工・・・実績により、予定よりも処分量が少なかったため、減工する。 維持工・・・樹木伐採など河川管理上、必要のある作業等について、増工する。 根固め工・・・施工範囲内で実施しなかったため、減工する。 共通仮設費 1) 施工状況モニタリング調査の対象となったため、施工調査費を追加する。 2) 元特記仕様書第59条に基づき、河川維持管理技術者からの助言を追加する。 3) 受注者との協議の結果、三次元展開図の活用を追加する。 営繕費・・・元特記仕様書第25条に基づき、快適トイレを追加する。 業務委託料・・・出水や地震がなかったため、状況把握を減工する。 工期・・・当初契約のとおりとする。