

[標準様式例 7-2]

(第1回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	R 6・R 7 日光砂防事務所工事監督支援業務関東建設・東建工 営設計共同体 (代表事業者) 関東建設マネジメント株式会社 (構成事業者) 株式会社東建工営
契約業者の住所	(代表事業者) 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番 地 1 6 マルキュービル (構成事業者) 宮城県名取市杜せきのした一丁目 2 番地の 7
業務の名称	R 6・R 7 日光砂防事務所工事監督支援業務
業務場所	日光砂防事務所 日光出張所管内及び建設監督官管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1 工事監督支援業務 2 情報共有システム使用料の追加
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	86,416,000 円 (税込み)
変更金額	- 11,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	86,405,000 円 (税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 業務対象工事件数の変更に伴い、年度毎の工事管理件数を変更する。 2. 情報共有システムの使用 情報共有システムの使用に伴い、情報共有システムの使用料を追加する。